
实施“承诺制”办理“拿地即开工”项目审批流程图

规划条件确定 工程设计方案预审查工作 承诺即开工 竣工验收

编制水土保持方案报告 编制社会稳定性评价报告

编制地质灾害危险性评估报告 编制水资源论证报告书

编制节能评估报告 编制排污口设置论证报告

编制地震安全评价报告 编制项目申请报告

编制环境影响评价文件 编制洪水影响评价报告

气候可行性论证报告文件

审批部门 发放证照 办结时限

行政审批部门 立项手续 1 个工作日

资规部门 建设用地（含临时用地）规划许可证 1 个工作日

资规部门 建设工程规划许可证 1 个工作日

住建部门 建筑工程质量监督、安全监督备案手续 1 个工作日

行政审批部门（住建） 建筑工程施工许可证（开槽工程） 1 个工作日

行政审批部门（水利） 生产建设项目水土保持方案批复 1 个工作日

行政审批部门（水利） 取水许可批复 1 个工作日

行政审批部门（发改） 节能审查批复 1 个工作日

并联审批事项

审批部门 审核事项 办结时限

行政审批部门（住建） 建筑工程施工许可（地下基础+地上工程） 第 5 个工作日

行政审批部门（生态

环境）
建设项目环境影响评价审批 第 5 个工作日

行政审批部门 江河湖泊新建、改建或扩大排污口审核 第 5 个工作日

行政审批部门（人防） 防空地下室建设审批 第 5 个工作日

行政审批部门（人防） 人防工程质量监督手续办理 第 5 个工作日

住建部门 建设工程消防设计审查 第 5 个工作日

行政审批部门（水利） 洪水影响评价 第 5 个工作日

国家安全部门 涉及国家安全事项的建设项目审批 第 5 个工作日

行政审批部门（文旅） 建设工程文物保护和考古许可批复 第 5 个工作日

联合验收事项
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备注：1.工程建设涉及城市绿地、树木审批，市政设施建设类审批，因工程建设需要拆除、改动、迁移供水、排水与污水处理设施审核，人防通信、警报设施拆除、迁移批准 4 个事项，调整为属地政府在确定工程设计方案后、供地前完成，企业不需办

理相关审批手续。

2.在规划条件确定和建设工程设计方案联合（预）审查阶段，由气象部门确定是否需办理新建、扩建、改建建设工程避免危害气象探测环境审批，并履行相关程序。

编制工程设计方案

委托设计单位进行施工图设计

建设工程设计方案联合（预）审查
（5 个工作日）

出具方案联合审查（预）意见书
注：不包括规委会审定、方案公示、听证时间

对涉及的评估评价事项同步开展报告编制

发布土地出让公告

（挂牌出让、拍卖出

让公告和成交时间分

别为 30、20 天）
施工图审查（承诺制）

自然资源和规划部门在统筹

把握相关控制性指标及建设

条件的基础上，1 个工作日内

给定规划条件和建设要求。

园区管委会（或属地政府）

将用地范围图、规划条件、

项目信息等相关信息推送

“多规合一”业务协同平

台。相关部门实时获取推送

信息，2 个工作日内就规划

指标、环境指标、能耗指标、

经济指标以及是否符合相

关专业规划或建设要求等

提出反馈核实意见。

正式签订土

地出让合同

和承诺书后，

可一次性取

得立项、开槽

施工许可等

承诺事项所

有证照。

完成土地出让方案审查

（符合条件的可发布土地

出让公告）

取得“地下

基础+地上

工程施工

许可”时完

善相关建

设手续，缴

纳城市配

套费等费

用。

（5 个工作日）

施工图审查

（图审机构出具施工图审查合格意见书）

若项目所在地未完成区域水土保持评估或项目位于省级及以上开发园区以外，则需在此

阶段按要求开展水土保持审批。
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